ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W KATOWI CACH

Katowice, 09.01.2023 r.

WK.2810.12-WI-K/PN/221114/2.2022.MMA.372.23

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: POSTEPOWANIA NR WI-K/PN/221114/2: SWIADCZENIE _USLUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYZOWANIA Z DK 1”.

Zamawiajacy, Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze wptynety zapytania Wykonawcy do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami tj.:

Zapytanie 1

§ 3 ust. 1 zdanie pierwsze umowy stanowi:

,Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy jest tozsama z datg wydania przez Zamawiajgcego pisemnego
polecenia. Zamawiajacy dopuszcza wydanie polecenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania
niniejszej Umowy.”

Zamawiajacy wskazat w powyzszym postanowieniu najwczesniejszy mozliwy termin wydania przez siebie pisemnego
polecenia stanowigcego date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy (dzieri podpisania Umowy z Konsultantem).
Czy Zamawiajgcy przewiduje koncowy, maksymalny termin wydania pisemnego polecenia rozpoczecia realizacji
Przedmiotu Umowy? Majac na uwadze powyzsze wnosimy o dokonanie odpowiedniej zmiany postanowienia poprzez
dookreslenie tego terminu (np. Polecenie zostanie wydane nie pozniej niz w terminie .. od podpisania Umowy).
Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 2

§ 4 ust. 12 zdanie ostatnie projektu umowy odwotuje sie do udowodnienia poniesionych kosztow w tym zakresie, o
ktérym mowa w ust. 11. Zwazywszy na okolicznos¢, iz podstawg wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy sg
zmiany przepisow bezwzglednie obowigzujacych, Wykonawca wnosi o odwotanie sie do kosztow poniesionych lub
kosztéw, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa w ust. 11.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 3

Zwazywszy na aktualng sytuacje gospodarcza, wnosimy o zwiekszenie wartosci korekt wynikajgcych z waloryzacji
odpowiednio do 10 % (§4b ust. 7) i 20 % (§ 4b ust. 10).

Wyjasnienie

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 4

§ 6 ust. 4 projektu umowy stanowi, iz ,W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie bedzie miata zastosowania franszyza
redukcyjna, franszyza integralna oraz udziat wtasny.”. Zwazywszy na sytuacje na rynku ubezpieczeri OC w kontekscie
ogdlnego kryzysu i zwigzany z tym brak mozliwosci uzyskania ubezpieczenia OC w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego nieprzewidujgcego franszyzy redukcyjnej i franszyzy integralnej, wnosimy o usuniecie w § 6 ust. 4
umowy odwoftania do franszyzy redukcyjnej i franszyzy integralnej.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 5

Zgodnie z § 9 ust. 2 projektu umowy: ,Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ do Konsultanta z roszczeniem regresowym
dotyczacym pokrycia Zzadan finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant dopuscitby do wykonania przez
Wykonawce jakichkolwiek ustug/dostaw/robdt nie objetych zamdwieniem podstawowym (zamdwienia dodatkowe,
zgodnie z ustawq PZP), a prace te nie zostaty potwierdzone umowg zawartq z Zamawiajgcym.”. Zgodnie z art. 361
§ 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych zobowigzany do odszkodowania ponosi
odpowiedzialno$¢ tylko za normalne nastepstwa dziatania lub zaniechania, z ktérego szkoda wynikta. Obecnie umowa
przewiduje odpowiedzialnosc, ktéra moze by¢ nieadekwatna do zawinienia i wykracza¢ poza normalne nastepstwa
dziatania lub zaniechania Konsultanta. Majgc na wzgledzie okoliczno$é, iz w okreslonych sytuacjach Konsultant i
Zamawiajacy moga nie mieé¢ zadnego wptywu na Wykonawce i jego dziatania (fakty dokonane) oraz majac na
wzgledzie koniecznos¢ zapewnienia zgodno$ci postanowienia z ww. przepisami, wnosimy o modyfikacje
postanowienia poprzez nadanie nastepujacego brzmienia: ,Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ do Konsultanta z
roszczeniem regresowym dotyczacym pokrycia Zgdan finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant
zaakceptuje wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek ustug/dostaw/robét nie objetych zamdwieniem
podstawowym (zamdwienia dodatkowe, zgodnie z ustawg PZP), a prace te nie zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i potwierdzone umowg zawartg z Zamawiajgcym.”

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 6

§ 10 ust. 5 projektu umowy brzmi:

~Konsultant nie moze dokonywac zmiany oséb wchodzgcych w sktad Personelu Konsultanta wskazanego w Ofercie,
bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony
nie pézniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko
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w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta. Zamawiajgcy moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody
bez podania uzasadnienia, o ile nie wystepujgq okolicznosci wskazane w §10 ust. 6.”

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 10 ust. 6 umowy (w szczegdlnosci Smieré czy choroba) ztozenie
wniosku przez Konsultanta o wprowadzenie zmian w terminie nie poZniejszym niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa nie bedzie mozliwe. W zwigzku z powyzszym wnosimy o uwzglednienie powyzszych
okolicznosci i dokonanie odpowiednich zmian w § 10 ust. 5 poprzez wytaczenie zobowigzania Konsultanta do ztoZzenia
wniosku o zmiane w terminie wskazanym w § 10 ust. 5 zdanie drugie w przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych
w § 10 ust. 6 umowy. NiezaleZnie od powyzszego wnosimy o skrécenie terminéw do 7 dni

Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 7

Wnosimy o skrocenie 14-dniowego terminu wskazanego w § 10 ust. 6 umowy do 7 dni.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 8

§ 12 ust. 6 zdanie drugie umowy stanowi:

,Konsultant jest odpowiedzialny za terminowos¢ realizacji Robot oraz koszty realizacji zadania, rozliczanych na
zasadach okreslonych w Umowie na Roboty budowlane.”

Jak Zamawiajacy rozumie odpowiedzialnos¢ Konsultanta za terminowos¢ realizacji Robot oraz koszty realizacji
zadania? Konsultant co do zasady nie moze odpowiadac za dziatania Wykonawcy, Podwykonawcéw Wykonawcy czy
inne okolicznosci nielezgce po stronie Konsultanta, a majgce wplyw na terminowos¢ realizacji Robdt czy koszty
realizacji zadania. Nie wynika to ze stosunku umownego faczacego Konsultanta z Zamawiajacym jak réwniez
odpowiednich przepisow prawa. W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie przedmiotowego postanowienia
umownego.

Wyjasnienie

Zamawiajgqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 9

§ 14 ust. 4 pkt 1 projektu umowy stanowi:

»4.Konsultant, w zakresie zarzagdzania Umowgq na roboty budowlane zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego, lecz nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych
informacji i wyjasnien dotyczacych Umowy na roboty budowlane;”

Z uwagi na realia realizacji zadan inwestycyjnych objetych Umowg oraz Umowa o roboty budowlane wnosimy o
wskazanie dtuzszego terminu maksymalnego.

Wyjasnienie

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 10

§ 14 ust. 4 pkt 19 projektu umowy stanowi:

»4.Konsultant, w zakresie zarzagdzania Umowgq na roboty budowlane zobowigzany jest do:

19) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczern ze strony
Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji \

i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powziecia
informacji;”

Z uwagi na realia realizacji zadan inwestycyjnych objetych Umowg oraz Umowgq o roboty budowlane wnosimy o
wskazanie dtuzszego terminu maksymalnego. Dodatkowo wnosimy o doprecyzowanie w § 25 ust. 2 lit. b chodzi o
sformutowanie ,wszedzie tam gdzie jest to mozliwe”.

Wyjasnienie

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajq bez zmian.
Zapytanie 11

§ 19 ust. 6 projektu umowy stanowi:

~Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do Poleceri wydanych przez Kierownika Projektu. Jezeli w opinii
Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnieni Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy,
Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem
o tym fakcie Zamawiajgcego oraz przekaze informacje o powiadomieniu Zamawiajgcego do wiadomosci Kierownika
Projektu. Zamawiajgqcy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta jest zobowigzany
podjac pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzié, zmieni¢ albo wycofaé Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant
zobowigzany jest niezwtocznie wykonac Polecenie zwigzane z ochrong zdrowia lub Zycia ludzkiego.”

Czy w przypadku, gdy Polecenie wydane przez Kierownika Projektu nie jest zwigzanie z ochrong zdrowia lub Zycia
ludzkiego, a Konsultant wnidst w terminie powiadomienie do Zamawiajgacego, wykonanie przedmiotowego polecenia
jest wstrzymane do czasu zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego w przedmiocie powiadomienia Konsultanta?
Wyjasnienie

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku gdy polecenie wydane przez Kierownika Projektu nie jest zwigzane z
ochrong zdrowia lub Zycia ludzkiego, wykonanie takiego polecenie w przypadku ztozenia przez Konsultanta
powiadomienia do Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 19 ust. 6, jest wstrzymywane do czasu zajecia stanowiska
przez Zamawiajgcego.

Zapytanie 12

Zgodnie z § 21 ust. 1 projektu umowy ,Dni wolne od $wiadczenia ustug oséb wchodzacych w skfad Personelu
Konsultanta przypadajgce w okresie realizacji Ustugi bedq uzgodnione z Zamawiajgcego.”. Czy Zamawiajgcy
przewiduje $wiadczenie ustug w dni wolne od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
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wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)? Wnosimy o wyrazne wskazanie definicji dni wolnych od
Swiadczenia ustug, ktére nie wymagaja uzgodniert z Zamawiajgacym.

Wyjasnienie

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 20 ust. 1 - Konsultant jest zobowigzany tak zorganizowaé codzienng prace
Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy Wykonawcéw w stopniu zapewniajacym nalezyte wykonywanie przez
Konsultanta obowigzkdw wynikajacych zaréwno z Umowy, obowigzujgcego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane.
Jak wynika z przytoczonych zapiséw, ustuga Swiadczona przez Konsultanta winna zosta¢ dostosowana do czasu
prowadzenia robdt przez ich wykonawce. Zamawiajacy zwraca jednoczesnie uwage, ze zgodnie z ust. 8.7 Umowy o
roboty budowlane - wykonawca zobowigzany jest do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych przez co
najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godz. od 6.00 do 22.00, chyba, ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okre$lonego rodzaju robdt, z wyjatkiem enumeratywnie wskazanych w pkt a) - o) dni wolnych.
Uwzgledniajac powyzsze, zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajq bez zmian.

Zapytanie 13

Zgodnie z § 21 ust. 2 projektu umowy: ,W dni wolne od swiadczenia ustug lub innej nieobecnosci Personelu
Konsultanta, Konsultant, zobowigzany bedzie do zastgpienia go ekspertem tymczasowym, spetniajgcym wymagania
SW2z, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze praca zespotu Konsultanta nie moze utrudniaé
prowadzenia robdt i mie¢ wptywu na wydtuzenie realizacji zadania.” Wnosimy o usuniecie odwotania do dni wolnych
od swiadczenia ustug, albowiem obecna redakcja pozostaje w sprzecznosci z § 21 ust. 1 projektu umowy | oznacza
de facto konieczno$¢ permanentnego $wiadczenia przez Konsultanta ustug, w tym w dni wolne do pracy w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Wyjasnienie

Zamawiajgqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 14

§ 24 ust. 3 pkt 5) brzmi :

~Kkleski Zzywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.” Co rozumie
Zamawiajgqcy pod pojeciem , niezwykte mrozy”? Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia \ w powyzszym
zakresie.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ,niezwykte mrozy” oznaczajg mrozy, ktére beda mogty zosta¢ uznane za kleske zywiotowa,
0 ktorej mowa w § 24 ust. 3 pkt 5) projektu Umowy, a w konsekwencji za site wyzszg, zgodnie z § 24 projektu
Umowy.

Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

Zapytanie 15

§ 25 ust. 2 lit. o i p projektu umowy przewiduje kare umowng za naruszenie polegajgce na niedopetnieniu
nastepujgcych obowigzkéw:

,0) przygotowanie i dostarczenie dokumentdéw do rozliczenia czesciowego lub rozliczenia koricowego — w wysokosSci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentéw przez Wykonawce;

p) zwioka w weryfikacji dokumentdéw w zakresie zatwierdzenia materiatow — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzier
zwtoki liczonego od daty ztoZzenia do Konsultanta dokumentéw przez Wykonawce;”

Termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia robot budowlanych oraz termin weryfikacji dokumentéw do
zatwierdzenia materiatow powinien odwotywac sie bezposrednio do zwtoki wzgledem przewidzianego umowg terminu,
a nie daty ztozenia do Konsultanta dokumentow przez Wykonawce. Wnosimy o odpowiednig korekte postanowien
umownych.

Wyjasnienie

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 16

§ 25 ust. 2 lit. s projektu umowy przewiduje kare umowng za naruszenie polegajgce na niedopetnieniu nastepujacych
obowigzkéw:

I) nie dopetnienie innych obowigzkéw okreslonych w Umowie lub OPZ, dla ktérych nie oznaczono terminu ich
wykonania — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieri zwtoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu do Ich wykonania;”

Wnosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego minimalnego terminu na wykonanie obowigzku.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 17

§25 ust. 3 lit. d projektu umowy stanowi:

»3. Konsultant zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez waznego powodu - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.”

a § 25 ust. 4 projektu umowy stanowi, iz

4. Zamawiajgqcy zaptaci Konsultantowi kare umowng w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego bez
waznego powodu - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Kara nie ma zastosowania
w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie § 28 ust. 2.”

Wnosimy w wprowadzenie w § 25 ust. 3 lit. d umowy tozsamego ograniczenia jak w § 25 ust. 4 umowy, tj. wskazania,
iz Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie § 28 ust. 2.
Ponadto wnosimy o ujednolicenie wysokosci kar umownych z tego tytutu.

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
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Zapytanie 18

§ 25 ust. 8 projektu umowy brzmi:

,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.”

Majac na uwadze zastrzezone wysokosci kar umownych dla Stron w przypadku wypowiedzenia umowy (znaczace
uprzywilejowanie Zamawiajgcego) i postulowang ekwiwalentnosé, wnosimy o zmiane postanowienia poprzez
zastrzezenia prawa dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego dla obu Stron umowy.

Wyjasnienie

Zamawiajgqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 19

§ 25 ust. 10 projektu umowy stanowi:

~Konsultant jest zobowigzany do zapfaty kary umownej takze, w przypadku, gdy Zamawiajacy nie poniost szkody”.
Biorgc pod uwage aktualng linie orzeczniczg (zob. wyrok Sad Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2013 r.,
sygn. akt: I Aca 132/13, zgodnie z ktérym ,roszczenie o zaptate kary umownej nie aktualizuje sie w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, jezeli jednoczesnie nie powstanie szkoda. Przepis art. 483
§ 1 k.c. wyraznie moéwi, Zze kara umowna stanowi forme naprawienia szkody wyniktej z niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego. Kara umowna jest zryczattowanym odszkodowaniem ex
contractu, co ma ten skutek, e przestanki jej wymagalnosci okreslaja ogdlne przestanki kontraktowej
odpowiedzialnoSci odszkodowawczej”) wskazana jest usuniecie przedmiotowego postanowienia

Wyjasnienie

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyZzszym zakresie pozostajg bez zmian.
Zapytanie 20

§ 6: Ubezpieczenia

Zgodnie z tym paragrafem Zamawiajgcy wymaga:

1. Konsultant zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caty czas wykonywania Umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnoSci oraz posiadanego mienia z sumg gwarancyjng nie
mniejszg niz 2 500 000,00 zt na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w kazdym rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniate w okresie ubezpieczenia, zgtoszone przed uptywem terminu
przedawnienia.

Natomiast pkt 8.1.1 ppkt 3) SWZ formutuje warunek:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz: 2 500
000,00 zt

Czy zatem Wykonawca winien posiadac polise OC od prowadzonej dziatalnosci — zgodnie z warunkiem udziatu, ktory
Jjest dokumentem pierwotnie wymaganym w postepowaniu, czy tez polise OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia? Zbieznos¢ kwot ubezpieczenia - 2 500 000,00 zt - sugeruje, ze chodzi o ten sam dokument
ubezpieczenia, tyle, ze w réznych dokumentach tworzacych SWZ Zamawiajacy tworzy dwa rézne wymagania, co
powoduje niespojnosé.

Zwazywszy na fakt, Ze polisa standardowa OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci - zawodowa, nie zawiera
ubezpieczenia mienia, zwracamy sie z prosba o wykreslenie tego rozszerzenia dla jednoczesnego ujednolicenia
wymagan Zamawiajacego w zakresie polisy OC.

Wyjasnienie

Zamawiajacy wyjasnia, Zze pkt 8.1.1. ppkt 3) SWZ formutuje warunek udziatu w postepowaniu, a § 6 projektu Umowy
dot. wymogow polisy jakg Konsultant zobowigzany jest posiadac przez czas wykonywania Umowy.

Uwzgledniajgc powyzsze, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zapisy SWZ w powyzszym
zakresie pozostajg bez zmian.

Zapytanie 21

Dotyczy zapiséw SWZ:

Zamawiajacy w Uwadze pod pkt 8.1.1 ppkt 4.b dotyczacym wymagan w zakresie kadry zawart zapis:
~Zamawiajacy wskazuje, ze uzna doswiadczenie w Zzakresie petnienia funkcji inZzyniera kontraktu/kierownika
budowy/kierownika robot/inspektora nadzoru inwestorskiego, wytacznie w okresie realizacji robét budowlanych.
Przez okres realizacji robot budowlanych nalezy rozumiec wybrany okres od rozpoczecia robdt budowlanych,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, poprzez prowadzenie robdt, do czasu zakoriczenia robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru. Zamawiajacy nie uzna dos$wiadczenia ww. 0s6b w okresie gwarancyjnym
danego zadania oraz w przypadku realizacji projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj — w okresie przygotowania
dokumentacji projektowej.”

Prosimy o wyjasnienie, czy ww. zapis dotyczy wytacznie warunku udziatu w postepowaniu czy tez nalezy go stosowaé
réwniez w odniesieniu do kryterium dodatkowego?

Wyjasnienie

Zamawiajacy informuje, Ze wymagania dotyczgq réwniez kryterium dodatkowego.

Zapytanie 22

Dotyczy zapiséw SWZ:

Zamawiajgcy w Uwadze pod pkt 8.1.1 ppkt 4.b zawart zapis:

~Zamawiajacy wskazuje, ze uzna doswiadczenie w Zzakresie petnienia funkcji inZzyniera kontraktu/kierownika
budowy/kierownika robdt/inspektora nadzoru inwestorskiego, wytacznie w okresie realizacji robét budowlanych.”
Prosimy o wyjasnienie, czy ww. zapis odnosi sie rowniez do dos$wiadczenia Inzyniera ds. materiatowych - technologa?
Wyjasnienie

Zamawiajacy potwierdza iz powyzszy zapis odnosi sie réwniez do doswiadczenia Inzyniera ds. materiatowych -
technologa.
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Zapytanie 23

Dotyczy OPZ oraz Formularza 2A - Wycena:

W zwigzku z bardzo ogdlnym opisem sposobu wyliczenia ceny oferty i elementow skiadowych kazdej z pozycji

Wyceny, zwracamy sie o uszczegbéfowienie w tym zakresie, wskazujgc m.in. na nastepujgce zapytania:

Prosimy o wyjasnienie w ktorym pkt. ,Wyceny” nalezy przyjaé¢ dziatania opisane w pkt. 16.2 OPZ, w ktérym

Zamawiajacy jasno wskazuje dziatania po zakonczeniu realizacji inwestycji, a zatacznik ,Wycena” nie zawiera

pozycji wskazujacej na okres Gwarancji czy dostownie okres po zakonczeniu inwestycji . W Wycenie jest jedynie

pozycja 3 ,Ustugi nadzoru petnionego w okresie realizacji robét budowlanych (zgodnie z OPZ)”, jednakze dotyczy
ona okresu do zakonczenia robdt.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy udostepnia skorygowany formularz Wyceny - zatacznik nr 2A. Wprowadzono pozycje rozliczeniowg nr

6 ,Ustugi nadzoru realizowane po zakoriczeniu robét budowlanych (zgodnie z OPZ)”. W ramach przedmiotowej pozycji

nalezy wyceni¢ wszelkie prace opisane w OPZ, ktdre beda realizowane po odbiorze koricowym robot budowlanych.

Formularz Wyceny zostat skorygowany réwniez o wyodrebnienie odrebnie kosztéw dla etapu I i III, odrebnie dla

etapu II dofinansowanego z programu Polski tad.

Zapytanie 24

Dotyczy OPZ oraz Formularza 2A - Wycena:

W zwigzku z bardzo ogdlnym opisem sposobu wyliczenia ceny oferty i elementéw sktadowych kazdej z pozycji

Wyceny, zwracamy sie o uszczegofowienie w tym zakresie, wskazujgc m.in. na nastepujgce zapytania:

Wycena pkt 6 Dziatania zwigzane z dofinansowaniem ze Srodkéw UE (zgodnie z OPZ) winna nastapi¢ na podstawie

pkt 14 OPZ, rozumiemy, Zze zadania opisane w pkt 14 lit. c), d), e), f) sa przypisane do osoby Specjalisty ds. rozliczen

w tym w zakresie rozliczania zadan finansowanych z UE.

Czy zadania opisane w pkt 14 lit. b) nie pokrywajq sie z dziataniami opisanymi w OPZ pkt 24.2 w trakcie realizacji

inwestycji? Jak zatem je rozbi¢ w dwdch pozycjach Wyceny?

Wyjasnienie

Formularz Wycena nie zawiera pozycji ,Dziatania zwigzane z dofinansowaniem ze Srodkéw UE (zgodnie z OPZ)”.

Zadanie przebudowy DW 928 nie jest dofinansowane ze srodkéw UE.

Jednoczesnie informujemy, ze w ramach pozycji: ,,Dziatania zwigzane z dofinansowaniem ze Srodkéw Rzadowego

Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (zgodnie z OPZ)” nalezy wyceni¢ wykonanie wszelkich prac

oraz spetnienie wszelkich wymagan, ktére sq zwigzane z dofinansowaniem zadania (etap II) z Polskiego tadu, w

szczegolnosci tych opisanych w pkt 14 OPZ. Konsultant winien zapewni¢ udziat osoby/osob, znajgacych zasady

Programu Polski tad, ktére bedg wykonywac obowigzki w tym zakresie, w tym w zakresie rozliczen.

Zapytanie 25

Czy Zamawiajgcy dopuszcza aby warunek w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej Wykonawcy (punkt 8.1

SW2Z) zostat spetniony w dwdch ustugach tj.:

1. Ustuga polegajaca na swiadczeniu ustugi Konsultanta (nadzoru inwestorskiego) nad inwestycja, w skfad ktorej
wchodzita budowa lub przebudowa drogi publicznej o dtugosci drogi min. 5 km w ramach ktérej wybudowano lub
przebudowano co najmniej jeden obiekt mostowy. Ustuga winna by¢ zakorczona.

2. Ustuga polegajaca na Swiadczeniu ustugi Konsultanta (nadzoru inwestorskiego) nad inwestycja, w sktad ktorej
wchodzita budowa lub przebudowa drogi publicznej w ramach ktérej wybudowano lub przebudowano co najmniej
jeden obiekt mostowy, o tacznej wartosci ustugi min. 2 500 000,00 zt brutto. Ustuga winna by¢ zakoriczona.

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Jednoczesnie Zamawiajacy udostepnia skorygowany OPZ - zatacznik nr 1 do SWZ - wprowadzono drobne korekty w
tresci pkt 19.1 i 23.1 oraz Formularz Wyceny - zatacznik nr 2A.

Ponadto, Zamawiajacy zmienia zapisy w SWZ w nastepujacych punktach, ktére otrzymujgq nastepujace brzmienie:

7.1.c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz.1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkéw spoZywczych specjalnego przeznaczenia Zywieniowego oraz
wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974).

7.1. f) powierzania wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745).

ZALACZNIKI:
1. Obowigzujgcy Opis Przedmiotu Zamdwienia - zatgcznik nr 1 do SWZ;
2. Obowigzujacy Formularz Wyceny - zatacznik nr 2A do SWZ.
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