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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Droég Wojewodzkich w Katowicach informuje, ze zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: ,Przebudowa drogl wojewddzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyzowania z DK 1”7 przeznaczy¢
érodki, pochodzace z budzetu Wojewédztwa Slaskiego oraz rodki pochodzace z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Konsultant jest w catoéci finansowany ze srodkéw Wojewédztwa $laskiego.

Zamawiajacy dysponuje wstepng promesq dofinansowania inwestycii z Rzadowege Funduszu Polski kad:
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/2502/Polskilad, podpisana w dniu 14.06.2022 r. -
dofinansowanie dotyczy odcinka przebudowy DW 928 od km 5+100 do km 13+028.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach
przygotowanfa i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z poZniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje Wojewody élqskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 14/2017 z dnia 10.11.2017 r. znak: IFXIII.7820.115.2016. Postanowieniem z dnia 27.02.2018
r. nr IFXII1.7820.115.2016, Wojewoda Slaski nadat decyzji ryger natychmiastowej wykonalnosci.
Klasyfikacja przedmiotu zamdwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Usltugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z QPISEM

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1.Przedmiotem zamodwienia jest $wiadczenie ustugi Konsultanta, zwiazanei z realizacjg uméw, kkdre
zostang zawarte w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane dla zadania
wskazanego w pkt 1 niniejszego OPZ. Przewiduje sie zlecenie robdt budowlanych jako jednego
zamdwienia publicznege (bez podziatu na czesci), dla ktérego podpisane zostana dwie umowy — jedna
dia etapu I III i jedna dla etapu II, dofinansowanego z Polskiego tadu.

2.2.Ustuga obejmuje:

a) Swiadczenie ustugi z zakresu petnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zaplsami niniejszego QPZ,

b) zarzgdzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacego z wszelkimi konsekwenciami wynikajacymi
Zzobowiazujacego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacii
projektowej;

2.3. W celu realizacji ustugi, Konsultant utworzy zespét nadzoru, W skiad zespotu nadzoru bedg wchodzi¢
Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, stojacy na czele zespotu oraz inspektorzy nadzoru,
Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rola, jaka zostata okreslona w umowie, niniejszym oplisie
przedmiotu zamowienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacja robot budowlanych oraz kontrole prawidiowosci realizacji i rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowat nadzor techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania | nadzér nad catoécia dokumentacii sporzadzanej przez Wykonawce robdt oraz nadzor
inwestorski.

2.4, Zamowienie doltyczy swiadczenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 928 na odeinku od DK 44 do skrzyzowania z DK 1”. Roboty budowlane prowadzone
beda na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biura projektowe Egis Polska
Inzynieria Sp. z o.0., ktdra zawiera branze drogowa, mostowa, sanitarng, elektryczna, teletechniczna.
Ogloszenie jednego przetargu na ustuge Konsultanta pozwoli na wytonienie wykonawcy, ktdry bedzie
petnic nadzdér na robotami budowlanymi, co jest zasadne z uwagi na fakt, 12 w przypadku realizacji
w/w inwestycii przez niezaleznych Konsultantéw, zaistniataby koniecznosé koordynacii nadzoru dla
robét budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebuddw sieci. Skoordynowanie wszystkich prac
pozwol uniknac trudnosc w realizacji zadania co wplynie korzystnie na sprawny przebieg calego
procesu przebudowy. Dla catosci zakresu robdt sporzadzony zostanie przez Wykonawce robot
budowlanych harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy kolejnosé realizacji robét
wynikajgcy z technologii wykonywania robét budowlanych. W harmonogramie zostang ujete wszystkie
zakresy robot, dla ktérych konieczne jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w kazdej branzy dla
catosci robdt. Koniecznosé zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego kazdej branzy wynika
Z ustawy Prawo budowlane i jest obowigzkiem inwestora.

3. CEL ZAMOWIENIA
3.1.W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ $wiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postgpowania o udzielenie zamoéwienia na $wiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewni¢ m.in.
ptynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umowy na roboty budowlane, dla ktérych
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Konsultant bedzie petnit nadzér oraz terminowe zakoriczenie jak i terminowy odbidr robdt
budowlanych.

3.2.Uslugi, jakie majg by¢ Swiadczone w ramach umowy na $wiadczenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzadzania oraz nadzoru i kontroli robét budowlanych, zleconych przez Zamawiajacego.
Ustugi obejmuja takie koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacja zadania,
prowadzenie dziatann wyjasniajacych, informacyjnych, zwigzanych 2 realizacja projektu.

3.3.Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowigzany przygotowywad raporty jak | wszelkie
informacje na poszczegdlnych etapach realizacji zadania oraz sprawowaé kontrole finansows
i przygotowywal zwigzane z nig rozliczenia, uwzgledniajge w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koficowe na roznych etapach wdrazania i realizacji zadania. Kazdorazowo na
polecenie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie i zakresie, Inzynier kontraktu zobowigzany jest
do opracowania i przekazanla Zamawiajacemu opracowany raport, zgadnie z przekazanymi
wymaganiami.

4. STAN ISTNIEIACY

Droga wojewddzka nr 928 stanowi droge o parametrach drogi klasy technicznej G. Cdcinek
przewidziany do przebudowy rozpoczyna sie na skizyzowaniu z drogg krajowa nr 44 w Mikotowie, a koriczy
na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 1 w miejscowosci Kobidr,

W ciggu odcinka drogi, ktéry jest przewidziany do przebudowy, zlokalizowane sa przepusty oraz obiekty
mostowe. Droga posiada nawierzchnig bitumiczna, ktérej stan techniczny jest krytyczny. Wzdiuz drogi
odcinkowo wystepujg ciagi piesze oraz zlokalizowane sg inne elementy, jak np. chodniki, dcieZki rowerowe,
zatoki autobusowe, zatoki postojowe, ktére podlegaja przebudowie w ramach inwestycji,

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej
plynnodci dzieki wprowadzeniu jednolitych przekrojdw, poprawie stanu technicznego nawierzchni | budowie
chodnikéw, ciagdw pieszo - rowerowych i Sciezek rowerowych.

Jednym z zatoZzonych celéw jest uzyskanie na catym odcinku nosnosci konstrukcji jezdni, ktéra bedzie
pozwalata na dopuszczenie do obcigZzania jej pojazdami o nacisku na pojedyncza 0§ wynoszacym do 115 kN.

Odcinek cbjety opracowaniem przebiega przez czesciowo przez obszar zurbanizowany, w zwigzku z
czym, projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazdéw do posesii. Przez projektowany odcinek drogi
przebiega sie¢ kemunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy
drogi zaklada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczerfistwa ruchu drogowego.

Projektowana droga przecina linie kolejowg w m. Gostyri oraz przebiega nad linia kolejowa w m. Kobiér
(przejazd i obiekt wylaczony z opracowania).

Przebudowywana droga DW 928 krzyZuje sie z ciekami wodnymi: rzeka Gostynka w m. Gostyn, rzeka
Korzenica w m. Kobidr oraz rowami melioracyjnymi zarurowanymi w miejscu skrzyZowania z istniejaca
droga.

Obszar inwestycji przebiega przez tereny osuwiskowe,

W obszarze inwestycji zlokalizowane sa nastepujace sieci:

s+ sieci wodociagowe,

« siecl gazowe,

« siec kanalizacji sanitarnej | deszczowej,

»  kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

» napowietrzna siec elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Dokumentacja projektowa obejmuje podziat na nastepujace edcinki drogi:

¢ etap I Mikotdw - Wyry - od km 0+053 do km 5+069,

¢ etap II: Wyry - Gostyn - od km 5+100 do km 134028 - odcinek dofinansowany z Rzadowego
Funduszu Polski Lad,

¢ etap III: Gostyr ~ Kobidr — od km 134477 do km 15+441.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Cel inwestycji
Giownymi celami inwestycji sq:
» Dostosowanie parametrow techniczaych drogi do parametréw normatywnych,
s poprawe bezpieczenstwa ruchu na DW 928,
= poprawe warunkdw ekologicznych w obszarze drogi.

5.2. Parametry techniczne obiektéw:
Parametry DWW 928;

» Kategoria: wojewddzka;
o Klasa techniczna: G (gtdwna);
= Przekrodj: 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);
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«  Nosnosé: 115 kN/oS;
« [Kategoria ruchu; KRS;

« Nawierzchnia: bitumiczna;
«  SzerokosC pasa ruchu: 2 %350 m;

5.3.Zakres robot budowlanych

Zakres robot obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkie] nr 928 w zakresie m.in.:

» przebudowe drogi o parametrach klasy G o facznej diugosci ok, 15 km

s ujednolicenie szerokosci jezdni, poboczy, przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni
z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza o$ 11,5 tony

» przebudowe i korekte geometrii istniejacych skrzyzowan,

» przebudowe istniejacych chodnikéw, sciezek rowerowych, ciagdw pieszo-rowerowych oraz budowe
co najmniej jednostronnych chodnikéw na odcinkach zabudowanych,

+ budowe i przebudowe zjazddw,

» przebudowe istniejacych zatok autobusowych oraz budowe nowych,

» zastosowanie elementéw bezpieczerstwa ruchu i uspokojenia ruchu,

» budowe sygnalizacji przejic¢ dla pieszych, roweréw, azyli dla pieszych, wysp spowalniajacych ruch
itp.

» wykonanie sygnalizacji swietinych na przejiciach dla pieszych - ul. Pszezyhska w Gostyniu i ul,
Centralna w Kobidrze,

« budowe i przebudowe przepustdéw,

* przebudowe obiektéw mostowych ,

» budowe infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanego obiektu (np. kanalizacja deszczowa,
oswietlenie, urzadzenia ochrony $rodowiska i bezpieczerstwa ruchu),

* wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego,

¢ zabezpieczenie i przebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami obeymi - sieci uzbrojenia terenu i
inne, w tym urzadzenia melioracji,

+« budowe kanatéw technologicznych,

« przebudowe ogrodzen.

Szczegblowy zakres zostal przedstawiony w dekumentacii projektowei.

6. TERMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakoriczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta:

nadzdér w okresie realizacji rob6t budowlanych oraz zakohczeniu niezbednych dziatan formalno-
prawnych tj.: do 40 miesigcy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem mozliwosci wezesniejszego
rozwiazania badZ wydiuzenia umowy w zaleinosci od faktycznego terminu zakoriczenia realizacji robét
budowlanych, odbioru korficowego i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie platnosdci za swiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacji robét budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wycena, w cparciu
o ustalony z Zamawiajacym plan ptatnosci, do sporzadzenia ktorego zobowigzany jest Konsultant.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu platnosci i ustalenia wielkosci ptatnosci w zaleznosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robdt budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie po umownym zakoriczeniu robét
budowlanych i odbiorze kerficowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostaé potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpéinie] do dnia 15. grudnia danege roku, za wyjatkiem rozliczenia
koricowego, ktére naleiy przekaza¢ zgodnie z terminem okreglonym w umowie na wykonanie robdt
budowlanych.

Platnos¢ za prace w ramach pozycji; ,Wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa
drogowego” - nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu zgodnosci z umowa,

Platno$¢ za prace w ramach pozycji: ,Geodezyine pomiary kontrolne” bedzie odbywac sie ryczattowo
za Razdy miesigc po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 9.1
lit, x) OPZ,

Platnod¢ za prace w ramach pozycji: .laboratoryjne badania kontrolne” bedzie odbywaé sie
proporcjonainie do wykonanych badan przez Wykonawce robét budowlanych (w ramach ogélnie
przewidzianego dla pozycji ryczattu, cata platno$é nie moze przekroczyé kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawcy) za kazdy miesigc zgodnie z punktem 9.1 Iit, x) OPZ.
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Minimalna wysokos¢ rozliczanej transzy (z wyjatkiem ostatniej)} nie moze by¢ mniejsza niz 5%

wartoscl umownej ww. pozycji. Procentowa wartos¢ ostatniej czeéci wynagrodzenia nie moze wynosic wiecej
niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie.

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA

7.1,

a)
b)
)

d)

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy
na $wiadczenie ustugi konsultanta, na czas petnienia nadzoru nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektows,

decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,

kopig projektu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia lub ostateczng wersje Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zaméwienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,

inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Umowa na roboty budowlane wraz z zalgcznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie
przekazana Konsultantowi niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych,

Konsultant jest zobowigzany sprawdzi¢ zgodnod$é z przepisami prawa i wiedza techniczng, a takze
kompletnos¢ iwzajemna zgodno$é przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowiazany przekazad Zamawiajgcemu
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy informacje o wadach lub btedach ww. dokumentacji
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o problemach magacych powstac
w trakcie realizacji robdét, ewentualnych roszczeniach wykonawcy robdt budewlanych, a takze
zaproponowa¢ zmiany i niezbedne dziatania, majace na celu rozwigzanie zidentyfikowanych probleméw
{w ramach Raportu poczatkowego). W przypadku przekazania w toku realizacji robét dokurnentacii
zamiennej lub innej sporzadzonej w ramach nadzoru autorskiego, Konsultant jest zobowigzany dokonaé
j&] weryfikacji w terminie do 3 dni roboczych.

Catos¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidiowej realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkdw niniejszego OPZ
i zawarte] umowy. Konsultant jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadana przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem | dostepem oséb niepawotanych oraz jest za nig odpowledzialny az
do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajacemu po zakoficzeniu umowy, Wszystkie dokumenty
zwigzane ze sprzedazq poszczegdlnych robdt (w tym druki odbiorowe, protokoty odbioréw, protokoty
badani/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe uzytych materialéw) beda znajdowad
si¢ w wersji papierowej w biurze Inzyniera Kontraktu, tak aby umozliwié¢ do nich biezacy wglad
Zamawiajacemu. Dokumentacja ta ma by¢ umieszczona takze na serwerze ftp” z dostepem dla
Zamawiajacego. Po odbiorze koricowym Konsultant jest zobowigzany przekazaé catodé dokumentow
na nosniku zewnetrznym.

Dokumentacje Kontraktowa, w rozumieniu umowy, w tym prowadzong korespondencje (pisma,
notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokely, itp.}, Konsultant {Inzynier kontraktu) jest zobowiazany
na biezgco skanowac i przekazywac w formie elektronicznej do Zamawiajacego razem z raportem
miesiecznym. Kazdy dokument powinien by¢ cdpowiednio opisany - pismo/notatka + data + organ,
itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencii jw. na serwerze ,ftp”, z catodobowym dostepem dla
Zamawiajgcego, jednakze po odbiorze koncowym Konsultant jest zobowigzany przekazad catodé
dokumentédw na nosniku zewnetrznym.

Po zakoriczeniu robét i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowiazany:

a) zwrocic Zamawiajacemu catos¢ dokumentacji, o ktérej mowa w punktach 7.1 i 7.2 powyzej,

b} przekaza¢ Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji, o ktdrej mowa w punkcie 7.5 powyzej w wersji
papierowej i/lub elektronicznej (zapis na nosniku zewnetrznym z moiliwoscig zabezpieczenia
przed usunieciem plikéw - min. 2 egz.) - wediug wskazania Zamawiajacego. Dokumenty
w oryginatach nalezy przekazac w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoécia
identyfikacja np. dla danego asortymentu robdt,

bDokumentacja, o kidrej mowa w punkcie 7.5 powyzej, w wersji nieprzekazanej Zamawiajacemu
bedzie przechowywana przez Konsultanta do konca odbioru ostatecznego {zakoficzenia gwarancji).

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1.

a)

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowiazki przy scistej wspotpracy z Zamawiajacym i bedzie
zobowigzany do:

wyznaczenia na gruncie punktdéw zatamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz
z ich zamarkowaniem, w sposéb pozwalajqcy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy
robot, zgodnie z decyzja ZRID wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentéw
z ww, czynnosci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym — dokumenty
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b)

c)

d)

€)

f)

g)

h)

te zostang przekazane rowniez Wykonawcy robét budowlanych, co zostanie odnotowane
w protokole przekazania terenu budowy - w ferminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystapieniem do ich wykonania, co skutkowaé bedzie brakiem rozliczenia kosztéw
tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;

petnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie na $wiadczenie ustugi Konsultanta
i obowigzujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie
prowadzit kontrote jakosci materiatow i robdt oraz postepu prac, kontrole zgodnosci robét z umowa
na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym;

znajomosci | przestrzegania zapiséw umowy, ktéra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawca robot budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowiazkdw Inzyniera Kontraktu,
przestrzegania termindw zawartych w ww, umowie, wspdlpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu
wydanych polecen, oraz egzekwowania od Wykonawcy robdt postanowled umowy na roboty
budowlane;

przygotowania wszelkich niezbgdnych dokumentéw, zwiazanych z realizacja zadania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportéw i sprawozdad,
sporzadzanych przez Zamawiajacego;

kazdorazowego potwierdzania podpisem InZyniera Kontraktu i whasciwych inspektoréw nadzoru
wszystkich dokumentéw obowiazujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktére Konsultant jest
zobowigzany do przygotowania | sprawdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wyrmaganiami
umowy, w tym m.in. OPZ;

weryfikacji | kontroli zgodnosci | kempletnosci dokumentéw i dokumentacii, przygotowywanych
I przekazywanych przez Wykonawce robdt budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz
przestrzegania terminéw  weryfikacji przedmiotowych dokumentéw, w  tym  termindw
zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z Kkryterium oceny ofert; dla pozostalych
dokumentdw, z wyjatkiem projektébw umdw zawieranych przez Wykonawce robét
z podwykonawcami, przyjmuje sig, Zze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi
maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji
zadania., O sposobie zatatwienia sprawy Wykonawca powinien byé informowany niezwlocznie.
Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole termindw na nizej wymienionych warunkach:

projekty umdw zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami - Konsultant
wraz z rekomendacjg do ww. dokumentow przekaze do Zamawiajacego kopie pisma Wykonawcy
z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw; opinia do projektu umowy z podwykonawcy
powinna zostac wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;

dokumenty do rozliczenia czesciowego/konicowego przekazane przez Wykonawce robot,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajgcego wraz z kepig pisma
Wykonawcey z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw do Konsultanta;

dokumenty do zatwierdzenia materialéw - raz w miesigcu Konsultant przedstawl tabelaryczne
zestawlenie materialdw zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z okreéleniem daty wplywu kazdego
z wnioskéw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robét
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dolkumentdw, przygotowanych przez Wykonawce robdt,
niezwlocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportdéw dziennych, tygodniowych, miesiecznych i
kwartalnych wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robdt {w raportach miesiecznych i
kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robdt w uktadzie narastajacym) z przedstawieniem
stosownej opinii do prowadzonych robot, w odniesieniu do harmonogramu, raportéw pogodowych i
wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwigzku z realizacja zadania, Na polecenie
Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostang we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy
bedzie prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robot;

kazdorazowego sprawdzania | potwierdzania, zatwierdzania badZ opiniowania dokumentacji
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robét, a takze sprawdzania kompletnosci |
prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich dokumentéw, w
szczegdlnosc pod katermn zgodnosdci z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:
powyzsze dotyczy réwniez m.in, protokotdw przejecia i przekazania nieruchomosci, spisywanych w
zwigzku z tzw. ,czasowym zajeciem” nieruchomosci (z zastrzeieniem zapiséw niniejszego OPZ),
aktualizacjii projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonegramu robot;
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i)

k)

m)

n)

0)

P)

qa)

r)

s)

t)

9.

a)

b)
<)

$cislej wspétpracy z Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcoéw ustugi
nadzoru auterskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wezesniejszej akceptacii
przez Zamawiajacego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiazania
rownowaznego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 | art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okredlone
w dokumentacji parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innege materiatu, dla
zrealizowania inwestycjl o okreslonym standardzie ijakesci. Nalezy wskazaé, kidre z parametrow
stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania
przyimuje sig, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB s3 jednakowo waine | musza by¢ spefnione,
aby materiat byt rdwnowazny i speinit swoje zatozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego;

sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawce ustugi
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosdci przediozonej dokumentacii,
z przedstawieniem rekomendacji do przyjetych rozwiazan projektowych, majac na uwadze skutki
zaproponowanych rozwigzan (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktére kwalifikuia sie jako
istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wplyw na realizacje robét
oraz wskazania ¢zy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowaé
fako nadzor autorski czy blad projektowy, uzupetnienie lub omytke;

uczestniczenie wraz z Wykonawcg | Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodnien i zatwierdzen
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdinosdci przy uzgadnianiu zakresu i warunkow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wspélpraca =z Zamawiajacym we wszystkich czynnodciach  technicznych,
administracyjnych, zwigzanych z realizacja zadania oraz reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z osebami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja zadania, w szczegélnodci we
wspbtpracy z lokalnymi samorzadami, mieszkarhicami, organizacjami ekologicznymi, itp.;

uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania | przewodniczenia im (udziai dotyczy
obowigzkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleinosci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, badz innej osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta);

niezwtocznego udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich informacii @ wyjasnien,
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dokumentacji projektowej, i innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego i pracownikdw zaangazowanych do realizacji
robét, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng wystarczalnoéci érodkéw podjetych przez
Wykonawce, majacych na cele terminowg realizacjg umowy na roboty budowlane;

niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznodciach mogacych mieé wptyw na nieprawidtowa
i nieterminowg realizacje robdt budowlanych;

preestrzegania zasady, iz przeplyw informacii  pomiedzy stronami odbywa sie  drogg
korespondencyjna, tzn. na pi$mie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak réwnie:
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu} przekazywane Zamawiajacemu
muszg by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktéry stoi na czele i koordynuje dziatania zespotu
inspektoréw nadzoru,

biezacego prowadzenia zestawie w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgednie z zapisami
umowy witym OPZ z dla dokumentdéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawleniemn stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokurnentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajacego urmowach, porozumieniach, warunkach itp. zwigzanych z realizacja zadania
np.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

zapoznania kazdego z czlonkdw zespotu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowiazujacych
dokumentow.

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Inzyniera kontraktu, badz innych czionkéw zespoiu
konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez
Inzyniera kontraktu raporcie miesiecznym,

WYMAGANIA — WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. W trakcie realizacji roboét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany m.in. do:
stosowania sig do zalecen i przestrzegania obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;
znajomoscl dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej sg realizowane roboty;
znajomosci dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji zadania w szczegélnodci dotyczacych
realizowanych robot, przeplywu ptatnosci, termindw itp.
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d)

)

f)

a4)

h)

i)

k)

0)
p)
q)

r)

s)

zapewnienia odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udziatu w probach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbioréw robdt zanikajacych, czedciowych czy
odbioru koricowego, InZzynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego - w szczegdlnosci
dotyczy to np. wykenywania warstw bitumicznych {potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z
przekazaniem wynikéw badan, co najmniej dnia poprzedniego);

sprawdzenia wykonanych robdt | pisemnego powiadamiania Wykonawey robdt i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i
terminéw ich wykonania badz prac, jakie nalezy objaé programem naprawczym;

zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisdw bhp i ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robét, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkéw i obiektéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu istanu monitorowania przez Wykonawce rob6t budowlanych stanu
technicznego ww, obiektow, w tym drég, stuzacych do transportu technologicznego budowy;
zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegdtowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci (réwniez w

zakresie potwierdzen metrologicznych) sprzetu i urzadzend laboratoryjnych i niezwioczne
poinfermowanie Zamawiajgcego;
zatwierdzania materiatdw, receptur 1 technologii proponowanych przez Wykonawce robét

budowlanych z wylaczeniem badan typu (dla mma), dla ktérych Konsultant wydaje rekomendacie, a
zatwierdza Zamawiajacy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW;

ratwierdzania przedstawionych metod | technologii wykonywania robdt budowlanych, wiaczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robdt budowlanych;

wnioskowania o usunigcie materiatéw, ktdre nie spelniaja wymagan zgodnie z dokumentaciy
projektows oraz tych, ktére nie beda uzyte podczas budowy;

organizowania badan jakosci w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacii Zamawiajacego proponowany harmonogram badan, jakie zostana
wykonane w ramach petionych obowigzkéw Konsultanta; na whasny koszt, zgodnie z § 14 ust. 7
Umowy;

zlecania Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzgcych watpliwosé, co do ich jakosd oraz nadzorowania pobierania probek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ?e wady w robotach nie wystapilty, Wykonawca bedzie miat
prawo zadac od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdzg zaistnienie wad lub niezgodnoéci z trescia dokumentacji projektowei,
wykonane roboty nalety rozebrad/doprowadzi¢ do zgodnosci z tresdcig dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 i wiasciwych STWIORB.

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badart laboratoryjnych i pomiaréw, tzn. wyznaczeni
przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestnicza we wszystkich badaniach
laboratoryjnych sprawdzajacych jakosé¢ wykonywanych robét budowlanych, co potwierdzg
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesiecznych Konsultanta;

bezposredniego nadzorowania wykonania odcinkdéw prébnych | sporzadzania raportow w tym
zakresie i przekazywaniu ich wraz z opinig Zamawiajgcemu najpdzniej do 5 dni po wykonaniu
odcinka (w przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupelniony o badania, ktére wymagaja
dtuzszego okresu);

okreslenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy
w uzgodnieniu 2z Zamawiajacym;

informowanta o koniecznosci zabezpieczenia i sposobie postepowania z ewentualnie napotkanymi
niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie:

potwierdzenia usuniecia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym
wad wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli | edbiordw ze strony Zamawlajacego;
zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokolu odbioru czesciowego lub koficowego
wylkonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdt ten bedzie
potwierdzat prawidiowe wykonanie robdt objetych umowg podwykonawcza i winien byé potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Protokét ten bedzie podstawg dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT [ub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Forma i
tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bedzie uzgodniona i akceptowana
przez Konsultanta wraz z projektem Umowy podwykonawczej;

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robot dokumentacii, ilodci i wyceny materiatdw
z rozbidrki, materialy z rozbiorki stanowi¢ beda wiasnosé Wykonawcey, z zastrzezeniem obowigzku
dokonania zwrotu nalezno$ci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokoséci wynikajacej ze
sporzadzonej i zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;
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t)

V)
w)

x)

a)

b)

<)
d)

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robét,

kazdorazowo dia wnioskowanej przez wykonawce robdt platnosci za wykonane roboty, sporzadzenia

tabelarycznych zestawien, potwierdzajacych dokonanie zaptaty przez wykonawce robok
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 1 ich podwykonawcom z wyszczegdlnieniem zakreséw
prac wg. TER;

dokonania analizy | udzielania odpowiedzi na pisma, wystgpienia i inne dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem;

przygotowanie niezbednych dokumentdw dla aktualizacji warunkdw badZ pozyskanie uzgodnien

w zakresie realizowanych robdt oraz sieci | urzadzen obcych;

Konsultant (Inzynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robdt i materiatdéw, w tym

do:

* uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcg 100% pomiaréw, badan oraz czynnosc
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do
petnionych obowiazkéw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu préb, o ktérych mowa wyzej, whasnorecznym podpisem na karcle badan i
pomiaréw oraz protokotach pobierania probek, jednoczesnie informacja o obecnoscl inspektara
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan;

o Zlecenia oraz uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych
w ilo$ci co najmniej 15% badaih i pomiaréw giéwnych asortymentdéw robo6t drogowych
(warstwy konstrukcyine, warstwy wzmocnienia, nasypy, koryte}, mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podioze,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pomiary beda obejmowad roboty oraz
materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWiORB, Inzynier kontraktu wraz
z zespolem 2zobowigzany jest do oceny wynikéw badafd Kontrolnych co zostanie
odnotowane w raporcie miesigcznym.

« zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy,
majacych charakter obmiaru wykonanych Robot, ktore sa podstawa rozliczern Wykonawcy.

9.2, W trakcie realizacji rob6t budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:
wykonywania swoich obowiazkow wynikajacych z obowiazujacego prawa w tym Prawa budowlanego,
m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo — finansowego wykonanych robdt w miesiecznych
ptatnosciach przedstawionych przez wykonawce robdt;
Znajomosci zapiséw Umowy na Swiadczenie ustugi konsultanta na realizacje niniejszej inwestycji
wraz z innymi dokumentami wyszegdlnionymi w Umowie;
prowadzenia ciagtej kontroli robot podezas ich wykonywania przez wykonawce robot;
uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajacego;

10. WYMAGANIA - ,,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant

zobowigzany jest peinformowad wszystkich whadcicieli nieruchomosci, ktére podiegaé beda
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Wzdér pisma Konsultant winien uzgodnié z Zamawiajacym.

10.2. Konsultant ma obowiazek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu

I przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniem w korzystaniu {czasowemu zajeciu),
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosci
uzupetniania protokotéw przejecia i przekazania nieruchomodci (a takie innych zwigzanych
dokumentéw) i przedkiadania na biezace do Zamawiaigcego niezwlocznie po wykonaniu robét
w obrebie danej dziatki. Z powyzszego obowigzku nie zwalnia Konsuitanta brak poinformowania
o przejeciu danej nieruchomosci - Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidlowym
wykonaniem opisanych czynnosci. Wzdr protokolu przejecia | przekazania nieruchomosc
Konsultant przedstawi do akceptacji Zamawiajacego.

10.3. Protokot przejecia nieruchomosci powinien zawiera¢ m.in.:

a) miejscowosc i date,

b) skiad oscbowy uczestnikéw przejecia nieruchomosci (przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik
budowy, przedstawiciel Konsultanta, wiasciciel nieruchomosci),

¢) oznaczenie nieruchomosci, ktdra podlega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu zajeciu, jej
wihasciciela | decyzji ZRID, na podstawie ktérej realizowane beda roboty budowlane,

d) okredlenie powierzchni zajetosci czasowej, zgodnie z decyzjg ZRiD;

e) wyszczegdlnienie zakresu prac, kidre beda wykonywane w obrebie danej nieruchomosci,
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f) fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczajacych teren
inwestycii i linii ,,czasowego zajacia”,

g) termin zajecia nieruchomosci {(od dnia), planowany termin zwrotu,

h) zgode wasciciela nieruchomosci na wykonanie wyszczegdlnionego zakresu robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa,

i) warunki prowadzenia robdt,

) oéwiadczenie Wykonawcey robét i Konsultanta do przywrdcenia nieruchomodci do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu prac oraz usuniecia ewentualnych szkéd,

k) uwagi stron,

I} dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjecle opatrzone opisem i datg).

10.4. Protokét przekazania nieruchomosdci powinien zawiera¢ m.in.:

a) miejscowosc i date,

b) skiad osobowy uczestnikow przekazania nieruchomoséci,

€) oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlegata ograniczeniu w korzystaniu, jej wlasciciela i decyzji
ZRID, na podstawie ktérej realizowane byty roboty budowlane,

d) zakres prac, ktdry zostat wykonany w obrebie danej nieruchomosci,

e) potwierdzenie, ze faktyczna zajetos$é czasowa powierzchni jest zgodna z linig zajetodel okredtong
w decyzji ZRiD;

fitermin zwrotu (z wyszczegdlnieniem terminu zakorczenia robét budowlanych i przywrécenia do
stanu pierwotnego),

g) oswiadczenie Wykonawcy robét | Konsultanta, ze teren nieruchomosci zostat przywrdcony do
stanu pierwotnego i zostaly usuniete szkody, jakie powstaty w wyniku prowadzonych robaét,

h) potwierdzenie wiasciciela, Ze teren nieruchomodci zostal przywrécony do stanu pierwotnego,

i) uwagi stron,

J)dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakonczeniu robét budowlanych (kazde zdjecie opatrzone
opisem i datg).

10.5. KaZdorazowe, nieuzasadnione opéznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robét lub
opieszatod¢ w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dzialanie na szkode Wojewddziwa
Slaskiego. Dziatanie takie naraza Zamawiajgcego na roszczenia oséb trzecich i dodatkowe
koszty, w zwiazku z czym, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia zwrotu kosziow
z tego tytulu, zardwno ze strony Wykonawcy robét, jak i Konsultanta.

10.6. Konsultant wraz z calym zespolem zobowigzany jest monitorowaé | w razie koniecznosci
monitowac do Zamawiajacego niezwtocznie kazdorazowe drziatanie Wykonawcy robét, majgce na
celu powodowanie opéZnien, wzrost kosztdw, nieprawidtowosci w prowadzeniu robét, itp.

11, WYMAGANIA ~ KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH
11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do sprawowania czynnej kontroli rozliczert finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegdlnosc w zakresie:

a) biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramern rzeczowo - finansowym oraz planem platnosci przedstawionym przez Wykonawce
robét budowlanych;

b) potwierdzania platnosci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacii budowy do
wysokoéci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzadzonym pirzez Wykonawce robdt;

¢) potwierdzania przerobu za wykonane roboty w zakresie etapu II dofinansowanego z funduszu Polski
tad - zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane,

d) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robdt budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robdt budowlanych;

e) potwierdzania kwot, ktore bezspornie s3 nalezne Wykonawcy, dokenywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednege gospodarowania
srodkami publicznymi;

f) dokonywania obmiaru wykonanych robdt, sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartodci
wykonanych robét; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

g) zasadnosci i kompletnodei przedstawionych Zamawiajacemu dokumentéw m. in. protokotéw odbioru
czesciowego i koficowego, protokotu koniecznodci oraz innych dla robét objetych protokotem;

h) Zamawiajacy wymaga aby kazdy protokét odbioru robét budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz whasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu rozliczanych robét).
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11.2.

11.3,

Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdt zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy robét jest szacunkowy., W zaleinosci od faktycznyeh potrzeb, co
bedzie wynika¢ z postepu robdt i stosownych dokumentdw, dopuszczone bedzie bez
sporzgdzania pisemnege aneksu - zmiany ilodci robdt wykonywanych wzgledem ilodci robdt
zatozonych do wykonania do wysokoscl okreslonej w umowie. Rozliczenie ww. robét bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét
dla kazdego z zadan. W przypadku wystepowania przekroczer w pozycjach TER ponad zatozone
{oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjasnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagata i
uzyska od Projektanta stosowne wyjaénienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znalezé sie w
druku obmiarowym.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przygotowania rozliczenia korficowego zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentow, okreslonych w umowie | OPZ.

12. WYMAGANIA - PODWYKONAWCY

12.1.

a)

b)

9

d)

e)

12,2,

12.3.

12.4.

W ramach kontroli zwigzanej z podwykonawcami Wykonawcy robét Konsultant bedzie
zobowigzany do:
weryfikacji i opiniowania projektow umow z pedwykonawcami — opinia powinna uwzgledniad
w szczegdlnosci:
»potwierdzenie zgednosci przedmiotu umowy z podwykonaweg z zawarta umowa z Wykoenawca
robét,
>opinig w zakresie termindw realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo - finansowego,
>opinig w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robdt,
>umowa z podwykonawca nie moze obejmowaé zobowigzan wykraczajacych poza umowe z
Wykonawca robdt,
>weryfikacje terminéw ptatnosdci,
> potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SWZ.
prowadzenia zestawienia (rejestru} pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcdw Wykonawcy
robdt budowlanych i zakresu robét, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;
prowadzenia dzialan kontrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcdw, przyimowania,
sprawdzania prawidtowosci, terminowosci i kompletnosci wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcdw wykonawcy robdt budowlanych, a w szczegolnodcl wartosci | zakresu
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawey robét budowlanych;
Konsultant bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wytacznie takie wnioski,
ktdre sg zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robét;
wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwiazanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcow wykonawcy Robdét budewlanych, w przypadku, gdyby naleznodci tych
podmiotow nie zostaly przez wykonawce robét budowlanych uregulowane;
prowadzenia rejestru rozliczert Wykonawcy robdt budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami. Rejestr rozliczenn winien byl sporzadzony w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez Wykonawce, oraz przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Rejestr rozliczerl jest materiatem pomocniczym
do kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznosci, wynikajacych z uméw zawartych
pomigdzy Wykonawcq robdt a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegolnosci zawierad:
informacje o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy),
zestawienie rozliczanych robdt, sporzadzonym w oparciu o TER,
termin wystawienia i zaplaty faktury VAT Ilub rachunku w odniesieniu do odwiadczer
Podwykonawcdw {ub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.
Konsultant bedzie zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcéw i kazdorazowego
niezwlocznego Informowania Zamawiajacego o prowadzeniu robét przez podwykonawce nie
zgtoszonego bad:i nie zatwierdzonego, a takze kontroli ureguiowania przez Wykonawce robdt
naleznosci, wynikajacych z umdw zawartych pomiedzy Wykenawca robdt a podwykonawcami.
Rejestr i sprawozdanie z kontroli podwykonawcéw w zakresie okredlonym w Umowie i OPZ
bedrie przedstawiany w kazdym Raporcie miesiecznym.
Konsultant zobowigzany jest uzgodnié | akceptowac, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
formg i tre$¢ wewnegtrznego Protokotu odbioru czeéciowego lub koricowego stuzacego do
rozliczenia robGét budowlanych miedzy Wykonawca, a Podwykonawces lub  dalszym
Podwykonawca, Protokdt ten bedzie potwierdzat prawidtowe wykonanie robét objetych umowa
podwykonawczg i winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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12.5. Konsultant zobowigzany jest zatwierdza¢ wewnetrzny Protokét odbioru czedciowega lub

koricowego wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ziozony przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz z rozliczeniem miesiecznym lub korficowym. Protokdt ten
winlen by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH
13.1. W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do:

a)

b)

)

d)
e)

f)

zapobiegania | identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robdt budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego;

informowania Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych | przewidywanych problemach,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robdét i stron trzecich i wnioskowanie o podjecie dziatan
zapobiegawczych lub/i naprawczych, w cele ich przezwycigzenia, z przedstawieniem propozycji
sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwigzania, w zakresie kompetencii;
powiadomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomigdzy przekazang dokumentacjg projektowa
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
zagrozeniach i zwiazanych z tym roszezeniach Wykonawcy robdt/oséb trzecich;

zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu
przedmiotowego stanowiska Zamawiajacemu w ustalonym terminie;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczern Wykonawcy robét budowlanych
i 0sdb trzecich wraz z propozycja ich rozstrzygniecia;

niezwtocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowledzenia,
rozwigzania lub odstapienia Wykonawcy robdt wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt

budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwiocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnienn dotyczacych
tematu sporu w wyznaczonym terminie i w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie;

14. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM Z PROGRAMU RZADOWEGO FUNDUSZ
POLSKI £AD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

14.1.

a)

b)

c)
d)

Konsultant bedzie zobowigzany znad i stosowal sig do wszelkich przepiséw zwigzanych
z dofinansowaniemn projektu ze 4rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad, a takie bedzie
egzekwowat ich przestrzeganie przez Wykonawce robdt budowlanych. Konsultant miedzy innymi
zobowigzany jest do:
biezacej kontroli rozliczen finansowych, w szczegdéinosci w zakresie biezacej kontroli realizacii
inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym oraz kontroli prawidlowosci przygotowania
dokumentéw do rozliczenia zgodnie z umowa o roboty budowlane,
opracowywania danych/analiz/dokumentdw, niezbednych do rozliczania $rodkéw RFRD w zakresie
zgodnyrm z umowg o dofinansowanie; ww. dane powinny by¢ dostarczane Zamawiajacemu w
wersji  papierowej i elektronicznej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
umozliwiajacych prawidiowe i terminowe zioZzenie wniosku o ptatnosc;
stosowania obowiazujacego zestawu znakdw graficznych;
realizowac dziatania promocyjne dotyczace projektu, w tym:
wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,
b) filmowania i/lub zgromadzenia innego materiatu filmowego,
¢} przygotowania wykresdw, map, schematéw do zaprezentowania w flimie,
d) opatrzenia filmu komentarzem,
e) udiwiekowienie filmu,
f} powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiajacego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych (mozliwosé nieodptatnego
kopiowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyiny);
h) liczba dni zdjeciowych - Zamawiajacy nie okresta wymagan w tym zakresie — Wykonawca sam
okresla ilog¢ dni koniecznych dla przygotowania filmu informacyjnego;
i) parametry filmu - Full HD 1920 x 1080;
j) czas trwania filmu - do 10 minut;
k) ites¢ filméw — 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robét budowlanych w zaleznoéci od
potrzeb i postepu prac budowlanych;
) na filmie powinny wystepowaC znaki graficzne Funduszu Polski kad, uzgodnione
z Zamawiajacym,
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m) film powinien obejmowad wykonanie robdt dla wszystkich etapdw przebudowy DW 928,

wykonanie informacyjnej strony ,WWW, w tym:

n) zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzacej sie z tytutem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony ~ do korica okresu trwatosci projektu,

0) opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,

p) przygotowanie wykreséw, map, schematdw do zaprezentowania na stronie internetowej,

q) gromadzenie danych i zdje¢ do zaprezentowania na stronie,

r} regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wyciag z
aktualizacji dotaczy< do raportu miesiecznego),

s) strona informacyjna powinna uwzglednia¢ informacje dotyczace wszystkich etapdw przebudowy
DW 928;

15. INNE UWAGI
15.1 W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ani zaden czionek zespotu Konsultanta

16.

a)

b)
c)

nie ma upowaznienia do:
przyznania czesci robdt budowlanych lub odcinka robdt innemu Wykonawcy, nie moze zwolni¢
ktérejkolwiek ze stron z obowigzkdw, zobowlazar lub odpowiedzialnoéci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,
zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego,
zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zaméwienie podstawowe na roboty budowlane.

15.2 W trakcie realizacil robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowadé do

a)
b)

)
d)

e)

f

g)
h)

Zamawiajacego o:
wydanie polecenia przyspieszenia lub opdZnienia tempa robét budowlanych;
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleinego inspektora,
jezeli byloby to wymagane okolicznosciami;
zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robdt budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
zmiang terminu wykonania robot w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedbart Wykonawcy robét budowlanych;
akceptacje propozycji Wykonawcy robdt budowlanych odnoénie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robdt budewlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robdt budowlanych, lecz o
kwalifikacjach | doswiadczeniu zgodnym z oferta | wymogami okreslonymi w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamowienia;
zmianeg przez Wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawcy robét budowlanych;
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania
przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegdlnych opracowan lub ustug stanowiacych Przedmiot
umowy.

WYMAGANIA - ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1

a)

b)

Po zakonczeniu robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do:

sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentow niezbednych do odbioru koricowego zadania,
wymaganych obowigzujagcymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamodwienia oraz
warunkami umowy, a takZe pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia cafosci
robét budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robét zakonczenia budowy, Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koncowego robdt. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie
powiadomi¢ o odbiorze wszystikie zainteresowane strony. W odbiorze koricowym robét
zobowigzany jest uczestniczyé Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostalymi cztonkami zespoly Konsultanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru,
zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastepuje po usunieciu przez
Wykonawce robot budowlanych wszystkich stwierdzonych wad); nalezy wziad pod uwage terminy
wykonania robét okreslone dla kazdego z etapéw przebudowy DW 928,

pozyskania od Wykonawcy robdt budowlanych operatu kolaudacyinego wraz z jego sprawdzeniem,
wtym petnej dokumentacji powykonawcze] z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji
(tacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwierdzeniem prawidiowosci sprawdzonych dokumentow;
kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna byé podpisana przez Kierownika budowy oraz
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wiasciwych Inspektordw nadzoru jak i pozostatych pracownikdw Konsultanta w odniesieniu do
petnionych obowigzkow na zadaniu;

¢) nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robét budowianych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce robdt budowlanych pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu.
Dotyczy to zarowno zakonczenia robot i pozwolenia na uzytkowanie dla calosci robdt, jak i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczesniej obiektdw. Konsultant (Inzynier
kontraktu) jest zobowigzany do zweryfikowania dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania oraz potwierdzenia ich kompletnosci zgodnie z Umowa i
obowigzujacym prawem. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach
odblorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

e} sprawdzenia dokumentéw i pisemne potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru
koricowego wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie dokumentdw;
dokumenty pod rozliczenie koricowe budowy powinny by( opisane jednoznacznie, 2e stanowig one
rozliczenie konicowe;

f} udziatu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentdéw finansowych, zwiazanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywow trwatych;

g) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentéw dla obiektdéw mostowych
zwiazanych z ewidencjg mostowa, w zakresie:

> wypetnionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie

sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow | promdéw
oraz rejestry numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym itunelom, ksigzki obiektu
mostowego — do 7 dni od dnia odbioru koncowego robot budowlanych;

> wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektow mostowych, z potwierdzeniem wniesienia

do zasobéw geodezyjnych (wersja papierowa + plyta CD) - do 7 dni od dnia odbioru koficowego
robét budowlanych;

» projekt wniosku o nadanie NI (dla kazdego obiektu mostowego) — do 5 dni od dnia wydania decyzji

pozwolenie na uzytkowanie;

> karty obiektu mostowego (S egz.) — dla obiektow, ktorych rozpietosé teoretyczna przynajmniej

jednego z przeset jest wigksza niz 20 m lub catkowita dtugos¢ obiektu jest réwna 50 m lub wieksza
~ do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

16.2 Po zakonczeniu realizacji inwestycji wykonad rejestracje video pasa drogowego w postaci plikéw
filmowych:

a) w formacie mov jub dav [ub avi lub mp4 o rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowej giebi kolordw (filmy w jakosci HD),

b) Jjednoczesnie z 8 kamer: kamery gtéwnej (widok do przodu), dwdch becznych przednich— prawej
(widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tylnej
(widok do tylu), dwdch bocznych tylnych - prawej {(widok do tylu / prawa strona drogi} i lewej
(widok do tylu / lewa strona drogi) oraz kamer potozonych prostopadle do osi jezdni (lewej i
prawej) tzw. kamer zjazdowych,

Rejestracie wideo nalezy wykonad przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaza),

b) pozycie kamer wzgledem drogi (wysokos¢, kat nachylenia) i ich parametry musza by¢ state dla
wszystkich wykonanych filmow,

¢) videorejestracja musi odbywal sie w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych tj. bez opaddw deszczu, Sniegu, widocznosé nie moze byé mniejsza niz 300m,
nie dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegajacego $niegu i btota podniegowego w
granicach pasa drogowego,

d) kamera gldwna powinna by¢ umieszczona na wysokosci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyé
odblask od szyby frontowej,

e} w czasie realizacii filmu nalezy wykonal pomiary, ktdre umozliwia wyskalowanie obrazu
umozliwiajace pomiar szerokosci i wysokoscl elementéw znajdujacych sie w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej,

fy dla zachowania jakosci filmdw maksymalna predkosé pojazdu rejestrujacego to 40 km/h.

Strona 15



Do filméw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspéhrzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczeny na zewnetrznym dysku USB.

16.3
a)

b)

c)

Do obowigzkéw Konsultanta nalezy réwniez wykonanie:
filmu z powietrza (drona} stanu przed realizacjg inwestycji tzw. stanu zerowego, dla calego
odcinka drogi po jego projektowane]j osi,
fimu z powietrza(drona) po zakorficzeniu inwestycji dla calego odcinka drogi po jego osi,
filmowante z wysokosci ok, 50 m, pliki w formacie mov lub mp4, filmy w jakodci 4K,
do filméw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdirzednymi GPS w formacie nmea.

17. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM
17.1. Zamawiajgcy zobowigzani bedzie do:

a)

b)

c)

d)
)

zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, w
zakresie decyzjl ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchomosci podlegajacych ograniczeniu w
korzystaniu;

przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacii, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamowienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

zapewnienia pomocy w zatatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem Ilub tez udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

zapewnienie wsparcia | wyjasnien ze strony projektantéw w zakresie opracowan projektowych;
wyznaczenia 0séb powolanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego
przy realizacji umowy.

18. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE
18.1. Zadanie bedzie realizowane w Polsce, Funkcje zwigzane z wykenywaniem zadan Konsultanta

peinione beda na terenie gmin Mikotdw, Wyry oraz Kobidr oraz w siedzibie Wykonawcy -
Konsultanta.

18.2. Przewidywany termin zakonczenia Swiadczenia ustugi Konsultanta - zgodnie z pkt 6 OPZ.

Zamawiajacy dopuszcrza wydiuzenie czasu realizacii ustugi, w szczegdlnosci w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét
budowlanych i zmiany terminu zakorniczenia robét budowlanych.

19, PERSONEL I CZAS PRACY
19.1. Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie

Konsultanta niniejszego zamdwienia, na formularzu stanowiaeym zatacznik do SWZ oraz
osobom spetniajacym okreslone w SWZ minimalne wymagania, a takze osobom stanowiacym
personel pomocniczy, w skiad ktdrege powinny wchodzi¢ co najmniej:

inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

inspektor nadzoru braniy elektroenergetycznej,

geodeta (lub geodeci) z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4),

geolog z uprawnieniami w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII,

geotechnik,

pracownik biurowy,

inspektor ds. rozliczef.

Kaidg z tych osob naleiy zglosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie
zawodowe w zgfaszanej braniy - specjalnodci (minimum 2 letnie dodwiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyiszych oséb nalezy ziozydé
najpézniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangaiowania do wykonania przedmiotu
zaméwienia niezbednej ifosci 0s6b, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem | trescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia stanowisk.

YV VY VYYYY

19.2. Konsultant dla wykonania swoich obowiazkéw ustanowi Inzyniera Kontraktu oraz zespdt

Inspektoréw nadzoru, obejmujacy inzynieréw branzowych - odpowiednich specjalnodci,
technologa oraz niezbednych specjalistéw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych =zadad {uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, | w zgodzie
z postanowienlami zezwolen na realizacje robdt budowlanych. Inspektorzy nadzoru penié bedg
obowigzki wynikajace m.in. z art. 25 | 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bedzie
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19.3

19.4.

19.5.

19.6.

1}

2)

koordynowat czynnosci inspektordw nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzér nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.
Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespolem inspektoréw nadzoru, nadzorujacych
roboty budowlane, bedzie InZzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek obowiazkéw i uprawnien InZyniera Kontraktu, innym
czlonkom zespolu nadzoru.
Zamawilajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien by¢ dostosowany do potrzeb pebnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem speinienia wymagan zawartej umowy i OPZ, w tym pkt 19.7. Praca Inzyniera
Kontraktu nie moze powodowal opdinien w realizacji robdt budowlanych, w zwiazku
z nieprawidtowa praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowad
rowniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustaler z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkan, itp.
Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsuftanta, aby nie powodowat on przerw
w prowadzeniu  robdét budowlanych | zobowiazuje Konsultanta do  bezzwlocznego
przysigpowania do odbioru zgitoszonych przez Wykonawce robot budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Iniyniera Kontraktu oraz
osoba wskazana na stanowisko gléwnego inspektora nadzoru robét drogowych:
byta zatrudnicona przez Konsultanta do wytacznej obstugi niniejszego zadania (tzn.
oscba ta nie moze wykonywac jakichkolwiek czynnosdci, ani petnié jakichkolwiek
funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),
nie wykonywata na rzecz innych niz Konsultant podmiotdéw jakichkolwiek czynnosci,
ani nie pelnita jakichkolwiek funkecji zwigzanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego.

Konsultant wskaie te osoby i na kaide wezwanie Zamawiajacego bedzie skiadal
oswiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztozonego
oswiadczenia. Na wypadek niewykonania iub nienalezytego wykonania niniejszych
wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna, a nlezaleznie od cbowiazku
do jej zaptaty Konsultant zobowigzany bedzie do zmiany takiej osoby.

19.7.

Zamawiajgcy wymaga:

1) aby InzZynier Kontraktu byt zatrudnicny do obstugi niniejszego zadania w tym byt

obecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidlowy nadzér nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta
zastrzezona zostata kara umowna.

2) ciagtej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy rebét) co najmniej jednego

inspektora nadzoru robét drogowych na budowie. Z tym, ze gléwny inspektor
nadzoru robdt drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w floSci minimum 8 godzin dzienne (od 8 do 16 kazdego dnia roboczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robét drogowych podejmuja swoje obowigzki po
zakoficzeniu pracy inspektora gtéwnego (zgodnie z powyzszymi wymaganiami). W
przypadku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby pelniacej
funkcie gtdwnego Inspektora nadzoru robdt drogowych” Zamawiajacy wyjasnia, ze osoba ta
petni¢ bedzie funkcje gldwnego inspektora nadzoru robdt drogowych.

3) Inspektorzy branzowi odpowiednio dla danej specjalnosci prowadzonych robét, beda obecni

19.8.

19.9,

na budowie w okresach prowadzenia tych rohdt, w tym podczas badan oraz odbiordw,
w zaleznosci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych realizowanych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektorow
nadzoru robot drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania [ub
nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzezona zostala
kara umowna.

Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym mieiscu

identyfikatoréw zawierajacych minimum zdjecie, imig i nazwisko oraz pracodawce.

Obecnos¢ pracownikéw Konsultanta w tym InZzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na liscie

obecnosci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania

kontroli skiadu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnodci kazdorazowa na koniec

Strona 17



dnia roboczego bedzie wysylana droga mailowa do Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia
nieohbecnosci wymaganego umewa {OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kazdorazowe Zgdanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem listy obecnodcl wraz z
podpisami oséb wykeonujacych w danym dniu czynnoéci w zakresie przedmiotu zamdwienia.

19.10.Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowigzkdéw wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia. Jedli Konsultant uzna,
Zze zaproponowany przez Zamawiajgcego sklad personelu nie pozwala na wypelnienie
obowigzkow omdwionych w opisie przedmiotu zamdwienia, powinien przewidzie¢ zatrudnienie
dodatkowych osdb, ktdérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypelnienia
zobowigzan | winfen by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego.

19.11.Konsultant powinien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadan, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia. Skiad,
specjalnosci i doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczege oceniany
bedzie w trakcie realizacji swiadczenia ustugi Konsultanta dla niniejszego zadania.

19.12.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc taczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkéw zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czionkéw
personelu.

19.13.Zmiana czlonkdw personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapi¢ jedynie
po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajacego, na osobe spelniajaca
wymagania SWZ. Inzynier kontraktu jest zobowiazany do opracowania i przekazania do
Zamawiajacego szczegbtowego harmonogramu pracy zespolu Konsultanta a w szezegdinosc
inspektoréw nadzoru.

19.14.Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng
ze strony innych specjalistdw czy rzeczoznawcdw, ktdra moze byé niezbedna do wiasciwego
Swiadczenia ustugl Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru,
radca prawny, oscba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagal sytuacja badZz na zadanie Zamawiajgcego, Konsultant wiaczy
niezbedne osoby, celem prawidtowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Konsultanta,

19.15. W celu unikniecia opdznien w realizacji robét budowlanych, podczas nieobecnosci
InZzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyjnego lub choroby, Kensultant zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caly
okres zalozonej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.
Zastgpstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pismie wraz z opisem
dotychczasowego doswiadczenia zawodowego pracownika obejmujacego
zastgpstwo, spelniajacego wymagania dla danego stanowiska okreslone w SWZ, do
zaaprobowania przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach cbowiazuje zasada braku
mozliwosci faczenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ.

19.16.Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne czlonkom zespotu Konsultanta z tytulu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegato odrebnej
zaplacie przez Zamawiajacego | Konsultant powinien je uwzglednié w wycenie ustugi.

19.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywal swoje obowiazki z nalezyty starannodcia,
a w szczegdlnosci bedzie:

a) dokumentowal spotkania, decyzje i rozstrzygniecia, majace wplyw na realizacje zadania;

b) dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidlowosc przedstawionej dokumentacii;

¢) nie dopuszczat do sytuacji, w ktdrych jego dziatania lub zaniechania beda stanowily
podstawe do roszczen Wykanawcy robot budowlanych;

d) dokumentowat obecnos¢ na terenie budowy podpisem na liscie obecnoéci, Lista
obecnosci personelu Konsultanta winna by¢ prowadzona na biezaco i winna by¢ dostepna
dla Zamawiajacego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedtozona na
kazde Zadanie Zarmawiajacego.

19.18.W okresie trwania zadania Konsultant na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych w rejonie realizacji zadania i na terenle budowy i zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektoréw nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop,
ubezpieczenie medyczne i inne wydatk] zwigzane z zatrudnieniem inspektordw nadzoru;
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19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24,

19.25.

b) transport lokalny na terenie budowy;

¢) inne swiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkéw wykonywanych na budowie.
Niezwlocznie po podpisaniv umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu organizacje
zespotlu  w powiazaniu 2 czasem pracy i obowiazkami przydzielonymi poszczegdlnym
pracownikom;
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkdéw przez ktdrakolwiek
osobeg wchodzaca w skiad personelu Konsultanta lub niespebniania przez ta osobg jakichkolwiek
wymagan zastrzeZonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawi w ciagu trzech dni osobe spelniajaca wymagania SWZ2. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wylkonania niniejszych wymagai przez
Kensultanta zastrzeZzona zostala kara umowna.
Zamawiajacy wymaga, aby konsultant kazdorazowo w dniach pracy ktdregokolwiek cztonka
zespotu Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w
uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czlonkéw zespotu,
Dopuszcza sle zbiorcze zestawienia godzin rozpoczecia pracy zespolu Kkonsultanta (np. w
okresie tygodniowym) z tym, Ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgtoszona
Kierownikowi Projektu do godz. 8.00 danego dnia.
Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktéregokolwiek z czionkéw zespotu konsultanta
na czas diuzszy niz 15 min powinien byC wyprzedzajgc zgtaszany Kierownikowi Projektu w
uzgodnionej formie jw.
W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego obecnosci na terenie budowy
crionkow zespotu Konsultanta sa oni zobowiazani do 15 min stawié sie w biurze budowy.
Nieprzybycie w crzasie do 15 min do biura budowy cziomka/czionkdéw zespotu Konsultanta
traktowane bedzie, jakoe niecbecno$é osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta na
budowie.
Do obowiazkéw inspektorow nadzoru, poza odbiorami robét zanikajacych, naleze¢ bedzie
réwniez biezaca kontrola prawidlowoséci wykonanych robot oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robot w zakresie biezacege prowadzenia dziennika budowy. Z
przeprowadzonych kontroli robét nalezy kazdorazowe prowadzi¢ dokumentacie zdjeciowa a w
przypadku stwierdzonych nieprawidiowosci notatke, ktéra nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbioru przekaza¢ kierownikowi budowy. Zaleglodci wpisow w dzienniku
budowy przekraczajgce 1 dzien nalezy zglasza¢ Kierownikowi Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezgcych kontroli prowadzonych robét, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego nieprawidiowo prowadzonych robdt oraz zaleglosci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczona zostanie kara umowna.

20. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

20.1.

20.2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zaméwlenia 0sob na podstawie umowy o prace w zakresie okreslonym Umowa.
Wykonawca - Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, e osoby, zatrudnione na
podstawie umowy o prace sa zatrudnione przez Wykonawce - Konsuktanta lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to Konsultant skiada przed przystapieniem do
wykonania ustugi oraz jako zalgcznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde 7adanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowigzany do codziennego prowadzenia i comiesiecznego (do 5-go dnia
nastepnego miesigca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajacego oryginatéw list obecnogci
zawlerajacych imiona, nazwiska, godziny rzeczywiste] obecnosci i podpisy 0séb wykonujgeych
w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamodwienia, w szczegdinosci oséb
wykonujgcych prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujace prace na podstawie
umowy o prace powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesieczng
liste obecnosci osocby wykonujgce czynnodci w ramach umowy, w tym prace na podstawie
umoéw o prace podpisujg wlasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z
niniejszym OPZ tumowg, przed przystapieniem do pracy (obowigzek ten dotyczy rdwniez
Inzyniera Kontraktu). Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie
budowy. Ponadto lista ta ma by¢ udostepniona przedstawiciclowi Zamawiajacego na kazde jego
zgdanie, Miesigezne listy obecnosci maja w szczegdinosci zawierad: miesige ktdrege dotycza,
narastajaco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska 0s6b wykonujacych prace na podstawie
uméw o prace, imiona inazwiska o0séb wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz
z wiasnorgeznymi podpisami obecnoscl, w dniach obecnosci i petnienia czynnosci zwlazanych ze
$wiadczeniem ustug Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobe w odniesieniu
do wymagan OPZ, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany
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zgodnie z zawartg umowa przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w
niniejszej miesigczne]j liscie obecnosci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem osdb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace” (Wykaz oséb wg pkt 20.1). Zamawlajacy zgodnie
z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnodci z Wykazem oséb
oraz stanem faktycznym. Niezgodnosé listy obecnosdci z ww. Wykazem oraz niezgodno$é listy
obecnodci ze stanem rzeczywistym skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych w wysokodci
okreslonej w umowie,

21. BIURO I SPRZET KONSULTANTA

21.1

21.2.

21.3.

21.4,

21.5,

Konsultant bedzie utrzymywat przez caly czas trwania robét budowlanych biuro, wyposazone w
sposéb zapewniajacy prawidiowa realizacje catej umowy. Biuro powinne byé odpowiednio
umeblowane iwyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyiny, zapewniajacy zespotowi
Konsultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, oscbno dla
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robot budowlanych,

Biuro Konsultanta powinno by¢ wyposazone w stosowng do ilosci personelu iloéé komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skanerdw, aparatéw fotograficznych i innego sprzetu, niezbednego do
wykonywania obowiazkéw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia. Nie
przewiduje sie dostarczania Zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawee robot
budowlanych.

Koszt wyposaZenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz i potfaczenia
telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem [ eksploatacia
niezbednych srodkéw transportu beda pokryte przez Konsultanta i sg traktowane, jako wliczone
w wycene ustugi. Koszt ubezpieczenia biura | jego wyposazenia, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przed kradzieza poniesie Konsultant,

Wykonawea niniejszego zamodwienia wyposazy biura na koszt wlasny w niezbedne meble i
sprzet biurowy dla catego zespotu nadzoru. Wyposazenie ww. pomieszczeri biurowyceh Inzyniera
Kontraktu, musi zapewni¢ prawidlowa realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we wlasnym zakresie, na wlasny koszt, podilaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidiowe Swiadczenie ustugi oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacji. Konsultant wyposaiy swéj personel w
niezbedny sprzet, rodki transportu i fgcznosci, co najmniej w zakresie okredlonym ponizei:

Sprzet:

I

Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy)
Drukarka formatu A4 i A3

Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A4 i A3

Kserokopiarka

Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodki tacznosci:

21.6,

21.7.

=

1
2.
3

Telefony komérkowe
Telefon w biurze Inzyniera Kontraktu
Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny, przeznaczony zostanle wytacznie do dyspozycji osdb realizujacych
przedmiot zamdwienia. Osoby zespotu nadzoru przebywajace na budowie zaopatrzone beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikéw nadzoru,

W zwigzku z art. 68 ust, 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (4j. Dz.U. z 2020r. Poz. 908), konsultant zapewni udzial pojazddw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie zgodnym z wymogami
ustawy. W ciggu 14 dni od podpisania umowy, Konsultant ztozy odwiadczenie potwierdzajace
spelnienie ww. wymogu wraz ze szczegolowym zestawieniem pojazddw wykorzystywanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia {z wyszczegdinieniem rodzaju paliwa),
a niezioZenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie, jako niespelnienie ww,
wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdow elektrycznych lub zasilanych gazem
ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie.

22. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA
Rady techniczne na budowie odbywac sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy - 1 raz w danym
miesigcu. Zamawiajaey zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikéw
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organizowanych rad technicznych i rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci peinego

skladu osobowego zespotu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na

radach Inzynier kontraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z

dokumentéw zwiazanych z umowg na roboty budowlane (w szczegdlnosci niniejszego OPZ) oraz

podjetych przez Konsultanta zobowigzan, wynikajacych z warunkéw umowy i niniejszego OPZ.

Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biefacego stanu

zawansowania robét, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowe-finansowego dla robét

zrealizowanych, realizowanych i planowanych do wykonania,

Protokdt z rady technicznej/rady budowy powinien sktadaé sie m.in. z nastepujacych zagadnieri:

1. Oméwienie i ocena stanu zaawansowania robét budowlanych,

2. Informacji o biezacej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacja zadan dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemdw, ryzyka i zagrozen dla jego pomysinego przebiegu, w
przypadku stwierdzenia powyzszych probleméw czy zagrozen Inzynier Kontraktu rekomenduje
podjecie zarzadczych dziatan naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajgcego), w celu podjecia stosownych dziatad. W
przypadku, gdy postep robdt budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy na biezaco informowanie o wszystkich
$rodkach, ktére nalezy podjac, w celu rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski formutowane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny zawieraC wyczerpujace uzasadnienie, oparte w
zaleznosci od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robét budowlanych,
dokumentdw budowy, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, itp. z konkretnymi ijednoznacznymi rekomendacjami, Powyzsze nie wyklucza
mozliwosci formulowania rekomendacji wariantowych i warunkowych;

3. Planu robdt w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

4, Postepu robédt i ptatnosci w podziale na kategorie robdt, w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc,

5. Realizacji harmonogramu robét,

6. Realizacji planu finansowego,

7. Harmonogram platno$ci na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wylkonawcy robdt
budowlanych,

8. Raport pogodowy za miniony tydzien,

9. Organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robdt,

10.0cena realizacji robot przez nadzér inwestorski,

11.Wprowadzone zmiany,

12.Whnioski o zatwierdzenie materiatow z informacja o zatwierdzeniu,

13.BHP,

14.0chrona $rodowiska,

15.Przedstawienie opinii Inzyniera Kontraktu dla wymagard zawartych w umowie na roboty
budowlane, nadzdr inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.

16.5prawy inne, wolne wnioski,

17.Uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiazywania sie Wykonawcy robdt z obowigzkow,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

18.Dokumentacja fotograficzna w formie wydruku oraz pozostata czesé zataczona na noéniku
zewnegtrznym z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym miesigcu, w tym robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W zaleZnosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycie uwzglednienia dodatkowych punktow
i zagadniert do protokotu. Protokotowanie bedzie odbywalo sie na biezaco na kazdej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokdt zostanie przekazany bezposrednio po
zakonczeniu rady. Za sporzadzenie protokoiu odpowiada Konsultant.

Zamawiajgcy zobowigzuje Konsultanta do przygotowania krotkiej prezentacjii multimedialnej z
postepu robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego (zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krotki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kazdej
radzie budowy.

Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
InZyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy kare umowna.

Konsultant, na wniosek Zamawiajgcego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z
wlasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacii zadania. W takim spotkaniu obowigzkowo
uczestniczy i przewodniczy mu Inzynier Kontraktu, a ponadto - w zaleznosci od tematu spotkania -
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uczestniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni cztonkowie personelu Konsultanta, badz inna
osoba wchodzaca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajacego.

23. RAPORTY, DRUKI

23.1. Wykonawca niniejszego zaméwienia ma obowigzek sporzadzac raporty w czasie trwania umowy na
roboty budowlane w zakresie | terminach okreslonych ponizej. Raporty beda skiadane do
Zamawiajacego, celem zatwierdzenia.

Raporty nalezy skiadac odrebnie dla etapéw 1 1 III i odrebnie dia etapu II.

1) Raport poczgtkowy.

W terminie 4 tygodni od dnia pedpisania umowy na $wiadczenie usfugi Konsultanta, Inzynier Kontraktu,

przediozy do Zamawiajgcego, raport poczatkowy, zawlerajacy komentarz, dotyczacy ogélnej organizacil

budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktére moga wystapié podczas realizacji zadania

z propozycjg sposobu ich rorwigzania. Raport bedzie zawiera réwniez szczegblowag opinie w zakresie

dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamieéci skiad zespotu konsultanta

z wyszczegolnionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego.

Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkdw zespotu konsultanta

w zakresie ich wykonywanych obowigzkow,

2) Raporty miesieczne

Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania ustugi sporzadza raporty miesiecznie. Kazdy raport
miesigczny bedzie wyszczegbiniat wykonane przez inspektordw prace i kontrolne badania laboratoryjne
oraz bedzie informowat o postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robét, sprawach finansowych
i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych problemoéw.
Raport miesigczny Konsultant zobowigzany jest do ztoienia Zamawiajgcemu w terminie do 5-tego
kazdego miesiaca za miesiac poprzedni. Rapert bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostatych czionkdw zespolu Konsultanta i zawierat m.in. nizej wymienione informacje:

a) opis postepu robét i powstatych problemodw oraz rozwigzania tych probleméw;

b) zaangazowanie sit i srodkow Wykonawey robdt budowlanyeh;

¢) raport pogodowy dla dni, w ktérych prowadzone byty roboty budowlane;

d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;

e) postep robdt i ptatnoécei w podziale na kategorie robdt w powiazaniu z planem na kazdy miesiac;

f) harmonogram ptatnosci na kolejne miesiagce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt
budowlanych oraz Konsultanta;

g) raport z prowadzanej i aktualizowanej informacyjnej strony internetowej o realizowanym zadaniu,

h) graficzne przedstawienie postepu robdt w powigzaniu z harmonogramer;

f) fotografie dokumentujgce postep robdt wykonane w sposéb pozwalajacy na poréwnanie postepu
robét;

i) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcéw oraz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcow;

k) informacje o protokotach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych};

[} aktualne szacunki kosztu koricowege na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,

m) wyniki kontroli finansowej zadania i zwigzane z nim rozliczenia;

n) wykaz roszczen i sposéb ich rozpatrzenia;

o) sprawozdanie z wywigzywania sie z obowigzkéw Konsultanta, Inzyniera kontraktu
I pozostatych czlonkéw zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnoséci, o ktdérych mowa w Umowie i niniejszym OPZ w tym raport z
podaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektordw,

p) zestawlenia wplywajacych wnioskéw materiatowych, wnioskéw obmiarowych, zapytail
technicznych wykonawcy, wykonanych w danym miesiacu badan przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podac daty wplywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;

q) dokumentacja przedstawiajaca biezaca aktualizacje strony internetowej zadania;

r} aktualny sktad zespotu konsultanta z wymienionymi, pelnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podjecia i zakonczenia obowigzkdw,

s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikéw robdt wykonawcy
petniacych swoje funkcje na przedmiotowym zadaniu wraz z podaniem dat podjecia obowiazkdw;

t) dokumentacja fotograficzna z datami, opisem i lokalizacja zdje¢ dla kaidej branzy (nosnik
zewnegtrzny + wydruki};

u} kazda strona raportu zostanle podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czlonkdw zespolu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow,
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Kazdy raport miesieczny Konsultanta zawferaC bedzie harmonogram platnosci na kolejne miesigce
zaréwno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robédt budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczal Srodki finansowe i realizowat
pfatnodci naleine Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi, Z uwagi na konieczny czasookres dla
zabezpieczenia Srodkéw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnosci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Konsultanta jest niezaleine od przygotowania dokumentdéw przez
Wykonawce robét. W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia
dodatkowych zagadnien do raportu,

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na

zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego) raport, informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity

w trakcie realizacji robdt budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w

dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robét budowlanych lub wymagan

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostalych

cztonkéw zespotu Konsultanta zawieraé bedzie m.in.:

a) zatozenia, w oparciu o ktdre zostata opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zaloZzest projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;

€} zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacie i szczegdtowe wymiary wszystkich

robdt do dnia sporzadzenia raportu:

d} kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;

e} kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robdt budowlanych, ktére beda wystepowaly
w zwigzku z wprowadzona zmiang;

f} opls przyjetych projektowych zalozen | rdinice w zaloZeniach projektowych w  stosunku
do aryginalnych, ofertowych rozwigzan;

g} nowy przedmiar pozycji kosztorysowych | koszty odpowiadajace propenowanym zmianom
projektowym w pordwnaniu z ofertg Wykonawcy robdt budowlanych;

h) rysunki pokazujgce dokiadna lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespolu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkdw.

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystapienia
Wykonawcy robét budowlanych z roszezeniern wobec Zamawiajacego. Raport roszczenla bedzie zawieral
w szezegolnosci analize roszczenia Wykonawcy robdt budowlanych w dwietle stanu faktycznego sprawy,
postanowien Umowy na roboty budowlane i obowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione ijednoznaczne stanowiske Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcey robdt budowlanych,

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sklad zespotu komsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz cztonkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

5) Raporty dotyczace sporu

Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera

Kontraktu oraz pozostatych czlonkow zespotu Konsultanta:

ay w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spdr miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robdt budowlanych, dotyczacy realizacii zadania,

b} po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacii,
w ktérych Wykonawca robdt budowlanych co prawda nie wszczaf sporu sadowego, ale nie zgodzit sie
Ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiajacego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawieral bedzie szczegdtowy opis zdarzert i korespondencii dotyczacej

sporu (wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktdre

pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron, Jeéli nie bedzie wynikalo to z

korespondencii Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i

jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku

ze sporem rozstrzygnied.
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W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespotu konsultanta z wyszeczegdlinionymi osebami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkéw.

6) Raport koficowy

Po odbiorze koricowym robdt budowlanych, rozliczeniu robdt oraz wykonaniu wszystkich czynnosci

opisanych umowa, w tym OPZ, nie pdzniej niz do dnia 30.04.2026r. (chyba, ze Zamawiajacy ustali

inny termin) InZynier Kontraktu przediozy zamawiajacemu ,Raport koficowy”, podpisany przez

Inzyniera Kontraktu oraz pozostalych czionkéw zespolu Konsultanta, zawierajacy miedzy innymi:

1. Informacja o Zadaniu

1.1, Krotki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa
2.1, Zatozenia prejektowe
2.2, Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacja i zarzadzanie umowa

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

3.3. Harmonogram robédt

3.4. Badania kontrolne

3.5. System kontroli jakosci

3.6. Program zapewnienia jakosci

3.7. Praca zespofu Konsultanta

4. Wykonawstwo i zakres robot

4.1. Postep robét

4.2, WUwagi do poszczegbinych asortymentdw robét w ujeciu STWIORB

4,3, Obstuga gecdezyjna inwestycji

4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami

4.5. Osiagnigcia jakosci robdt w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich robdt
cbjetych zadaniem

4.6. Zestawienie wbudowanych materiatdéw z oswiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziatlem na branze

4.7, Zaistniate wady i przyczyny ich wystapienia

4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng techniczng

5. Opinia technologiczna wykonanych robdét w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z ocenq jakosci wykonanych robdt

6. Umowa o roboty budowtlane i zmiany

6.1. Czas trwania umowy ¢ robety budowlane

6.2, Zgloszone roszczenia

7. Sprawy finansowe

7.1. Analiza ptatnosci

7.2.  Protokoly odbioru robdt budowlanych

7.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanyeh robét

7.4. Informacja o udzielonych zamdwieniach dodatkowych/ polegajacych na powtdrzeniu
podobaych ustug lub robdt budowlanych/odrebnych umowach zwigzanych z realizacjg zadania
wraz z ich zestawieniem.

8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogélnych i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
robo6t. Rekomendacja na przyszle podobne zadania

9. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjec dia kazdej bran?y 2 realizacji calego
zadania (nosnik zewnetrzny + wydruki).

23.2. W zaleznosci od potrzeb Konsultant (Inzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia do
raportu koncowego i uzgodni z Zamawiajgeym.

23.3. Wszystkie raporty beda przedkiadane do Przedstawiciela Zamawiajacego ~ w 2 egzemplarzach na
pidmie oraz w wersji elektroniczne] (plyta CD lub nosnik zewnetrzny, zataczona do kazdego
raportu), w jezyku polskim.

23.4. Format Raportdw, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego zostanie przedstawiony do
zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Konsultantem.

23.5. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Keontraktu jest zobowigzany przedstawic
raport okredlajacy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robdt budowlanych (z podziatem na
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asortyment robot), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robdt budowlanych, w
szczegobinosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie diuzszym niz 3 dni robocze.

23.6, Niezaleznie od przygotowania raportdw jw., Kensultant (InZynier kontraktu)} przedstawl do
akceptacji Zamawiajacego, propozycje drukdw, jakie obowigzywad beda przy realizacji zadania.

W raporcie koficowym Inzynier kontraktu zamiesci peilny sklad zespolu konsultanta, jaki
obowiazywal w calym okresie realizacji zadania 2z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach iokresach peklnienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsultanta, Inzynier kontraktu dolgczy wymagane zgody ze strony Zamawiajgcego.

Kazda strona raportu zostanie podpisana przez InZyniera kontraktu oraz czlonkdédw zespolu
konsultanta w zakresie wykonywanych obowiazkéw.

24. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

24.1. W wycenie uwzgledni¢ koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,
zakwaterowania i delegacji,
wyposazenia bhp,

- transportu i tacznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,

- koszty zwiazane z przeprowadzeniemn dodatkowych badar laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych,
koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych tj. Dz.U. z 2020 r.
Poz. 908 zgodnie z punktem 21 OPZ,
wszystkie inne koszty zwiazane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowlenia,
zwigzane z prawidlowym wykonaniem ustugi,

24.2. Koszty dla calosci zaméwienia powinny dotyczy¢ catego okresu realizacii zadanla. Rozliczenie
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsultanta i bedzie realizowane
na zasadach okredlonych w umowie,

24.3. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu podobnyeh usbug
dia niniejszego zadania, cena ryczattowa za kazdy miesigc sprawowania nadzoru bedzie
obliczona preoporcionalnie do zaakceptowanego pirzez Zamawiajacego planu ptatnosci, o ktérym
mowa w pkt 6 niniejszego OPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazowania zespotu
Konsultanta.

Strona 25



